



تاریخ: ۱۳۸۶/۲/۱۹

شماره: گ ۵۸/۳/۰۴۰/۱۰۰

مجریان محترم طرحها

موضوع: تأخیرات پیمان

باسلام،

احتراماً معطوف به مصوبه شماره گ ۲۵۶/۰۰۱/۱۰۰ مورخ ۸۵/۸/۲۳ هیئت مدیره محترم شرکت مبنی بر درج جمله ای در اسناد پیمان مبنی بر «در رسیدگی به تأخیرات مجاز و غیر مجاز پیمانکار، نظر کارفرما قطعی خواهد بود» مجدداً در جهت تأکید بر رعایت مفاد فوق تصویر ابلاغیه مصوبه مذکور جهت استحضار ایفاد می گردد

غلامرضا توکل مقدم

رئیس امور پیمانها و برآوردهای مهندسی

رونوشت:

- اداره تنظیم پیمان جهت اطلاع و کنترل اسناد مناقصات

- جناب آقای ناصر حسینی جهت اطلاع

- پرونده مکاتبات

ن ح ا س م