

بسمه تعالی

مدیر عامل



شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

پیوست:

۸۸/۱۲/۱۱ تاریخ:

شماره: گ/۱۰۰/۰۰۰/۱۰۸۸

مدیر امور مهندسی و ساختهای

مجزیان طرحها

موضوع: اخذ تأیید بروایی دلت زمان مفتوح در استاد پیمان

باسلام

پیوست نامه شماره گ/۱۰۰/۰۰۰/۷۳۷/۱۰/۲۰ جورخ با توجه به اهمیت
تناسب مدت زمان اجرای پیوژه های محوله با ملزمات اعلام شده از سوی
شرکت ملی گاز ایران و همچنین منطقی بودن زمان مذکور لازم است قبل از
درج مدت زمان اجوابی پیوژه ها در استاد پیمان، مدت زمان مورد نظر با ذکر
دلایل کارشناسی به مدیریت برنامه ریزی و کنترل اجرهای شرکت اعلام و
نسبت به اخذ تأییدیه اقدام گردد.

انتظار می رود در انجام این مهم نظارت و دقت لازم توسط مستولین نیز بسط
معمول گردد

مجزیان طرحها
بروک

روزشده:

- چند آنکه مصنهای مدیر محترم بروکه ریزی و کنترل طرحها جهت اخراج و تنظیم و ابلاغ درب های مربروه
- چند آنکه ساختهای ریزی محترم که بسیرون مصالحه جهت اخراج نمودن موضوع به زاندات لازم در بندع از
فرم شماره پک تقدیمات پیش از فراغوان
- بروکه